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2018年 5月 29日 

株式会社レオパレス 21 

 

 

 

 

株式会社レオパレス 21（東京都中野区 社長：深山英世）は、本年 4月 27日付けで公表したリリースで

お知らせした通り全棟調査を開始しましたが、その過程で、1996年～2009年に建てられた、当社施工物

件の一部において、建築基準法に違反の疑いのあるものが発見されましたので、以下詳細をご報告致し

ます。引き続き全棟調査を進め、補修工事を行なってまいります。入居者様、物件オーナー様、監督官

庁並びに特定行政庁の皆さまには多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げ

ます。 

 

記 

 

(ア) 建築基準法に違反の疑いのある施工物件についてのご報告 

1. 確認された施工物件 

今回確認された施工物件は、鉄骨ブレース工法及び木造軸組み工法の物件であり、小屋裏の界壁

※１施工が必要でありながら、界壁を施工していないか、または施工が不十分であるものが発見

されました。当社として、建築基準法※２に違反の疑いがある物件と考えております。 

※１ 界壁とは、共同住宅の各住戸間の壁をいい、遮音性能を有するもので、かつ、延焼防止のための準耐火構

造とし、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならないもの。 

※２ 建築基準法第 30条及び建築基準法施行令第 114条第 1項 

 

調査実施結果･棟数及び物件シリーズ(規格商品)           2018年 5月 26日時点 

物件シリーズ 調査済棟数 界壁確認済み 界壁無し 界壁部分の施工不備 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 184 169 11 4 

ﾆｭｰｼﾙﾊﾞｰﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 7 5 1 1 

ﾆｭｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 55 48 1 6 

ｽﾍﾟｼｬﾙｽﾁｰﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 2 1 1 0 

ﾍﾞﾀｰｽﾁｰﾙﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ 1 0 0 1 

ｺﾝｸﾞﾗﾂｨｱ 41 29 3 9 

合計 290 252 17 21 

※上記６シリーズの当社施工物件棟数は、合計で 13,791棟です。 

当社施工物件における界壁工事の不備について 
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2. 発生原因 

・図面と施工マニュアルの整合性の不備 

当時、物件のバージョンアップが頻繁に行われており、建物の仕様が分かりにくくなってい

たことや、施工業者に渡している図面と施工マニュアルの整合性に不備があったことが確認

されております。 

 

・社内検査体制の不備 

検査は行ってはいたものの、規格商品であることから図面等と現場との照合確認が不十分で

あったことと、検査内容も自主検査に留まっており、社内検査体制も不十分であったと認識

しております。 

 

引き続き調査を行い、発生原因の究明に努めてまいります。 

 

3. 現在の検査体制と更なる再発防止策 

組織及び現場人員体制の見直しを行い、2008年には ISO 9001の認証を取得致しました。以降、

順次体制強化を図り、本部によるチェック体制を整えております。現在では 9回の社内検査

に加え、第三者による検査を 4回行い、品質管理に努めております。 

 

発生原因について十分に究明を行ったうえで、更なる再発防止策を講じる所存です。 

 

(イ) 今後の対応方針について 

1. 今後の対応及びスケジュール 

当社施工物件(アパート)総数 37,853棟について、順次調査を進めてまいります。調査につき

ましては、外部機関にも協力を仰ぎ、2019年 6月迄に全棟調査の完了を目指してまいります。

また、調査により問題が確認されたものについては、順次補修工事を行い、2019年 10月の工

事完了を目指してまいります。 

 

2. 調査及び補修工事開始時のご案内について 

・入居者様、オーナー様への告知 

調査及び補修工事を開始する際は、事前に調査内容とスケジュールをご案内致します。入居

者様につきましては、物件掲示板/ポスティング投函による告知を行い、オーナー様につきま

しては弊社担当者より個別連絡にてお知らせ致します。 
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・専用ダイヤルの開設 

弊社コールセンターに本件に関する相談窓口として、専用ダイヤルを開設致しております。 

※下記、本件に関するお問い合わせ先参照 

 

(ウ) 4 月 27 日付けリリース内容についての途中経過報告 

ゴールドネイル／ニューゴールドネイルが所在する全国であわせて 165の特定行政庁に対して 4

月 27日のリリース内容についてご説明を行ない、協議を進めております。また、調査対象棟数 915

棟に対して、現時点で 184棟について確認を済ませ、確認通知図書の通りの施工が確認された物

件は 16棟で、界壁が確認されていない等、確認通知図書との相違があった物件は 168棟である事

が判明致しました。今後、当初の予定通り 2018年 7月の調査完了を目指しております。 

 

調査進捗状況途中経過                       2018年 5月 26日時点 

物件シリーズ 調査済棟数 界壁確認済み 界壁無し 界壁部分の施工不備 

ｺﾞｰﾙﾄﾞﾈｲﾙ/ﾆｭｰｺﾞｰﾙﾄﾞﾈｲﾙ 184 16 168 0 

 

(エ) 業績への影響 

当社の業績に与える影響について、現時点においては軽微であると考えております。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

報道機関様 広報部 03-5350-0445（受付 9:00-18:00 定休日 土日祝） 

オーナー様 ﾌﾘｰｺｰﾙ  0120-082-991（受付 10:00-19:00 ※水曜日 10:00-18:00） 

入居者様  ﾌﾘｰｺｰﾙ 0120-590-080（受付 10:00-19:00） 


